

Redovisning investeringsprojekt 2024

INV NR	Projektets benämning	Total budget	Slutlig kostnad	Avvikelse	Avvikelse i procent
0102	EKONOMISYSTEM GEMENSAMT	200 000 kr	70 144 kr	129 856 kr	65%
0104	BYTE AD SERVVAR	90 000 kr	83 191 kr	6 809 kr	8%
0121	ADB UTRUSTNING	75 000 kr	80 980 kr	-5 980 kr	-8%
0131	BREDBANDSUTBYGGNAD	1 500 000 kr	1 004 920 kr	495 080 kr	33%
0136	BYTE HUVUDROUTER-HUVUDNOD	300 000 kr	356 308 kr	-56 308 kr	-19%
0139	UPS BREDBANDSNODER	50 000 kr	39 904 kr	10 096 kr	20%
0144	BACKBONENÄT	200 000 kr	201 049 kr	-1 049 kr	-1%
0153	BREDBAND SWITCHAR	240 000 kr	170 046 kr	69 954 kr	29%
0208	ARUBA/TRÅDLÖST	210 000 kr	195 751 kr	14 249 kr	7%
0209	SKALSKYDD IT INFRAS.	75 000 kr	86 908 kr	-11 908 kr	-16%
0217	SWITCHAR	200 000 kr	228 950 kr	-28 950 kr	-14%
0303	LEKPARK NYCKELPIGAN MM	200 000 kr	146 485 kr	53 515 kr	27%
0306	UPPRUSTN MATSAL	250 000 kr	157 239 kr	92 761 kr	37%
0312	CHILLER/FREEZER	650 000 kr	102 363 kr	547 637 kr	84%
1401	INOMHUS PED OMS BORG	200 000 kr	148 986 kr	51 014 kr	26%
1402	DIGITALA NATIONELLA PROV	450 000 kr	287 262 kr	162 738 kr	36%
1501	OMB ENTRÉ VÄNTRUM IFO	80 000 kr	47 010 kr	32 990 kr	41%
1502	ELCYKEL	65 000 kr	47 905 kr	17 095 kr	26%
1614	KLIPPUTRUSTNING RTJ	120 000 kr	119 900 kr	100 kr	0%
1650	BORD BVG	61 254 kr	62 173 kr	-919 kr	-2%
1651	VATTENTANK	509 600 kr	513 310 kr	-3 710 kr	-1%
0403	FASTIGHETSUNDERHÅLL inkl. ej färdiga investeringar	2 000 000 kr	1 959 387 kr	40 613 kr	2%
		7 725 854 kr	6 110 171 kr	1 615 683 kr	
	VA/Renhållning				
0405	REP VA, AVSTÄNG VENTILER	1 450 000 kr	1 738 248 kr	-288 248 kr	-20%
0409	UV LJUS LAJKSJÖ VV	300 000 kr	212 951 kr	87 049 kr	29%
0412	DISTRIBUTIONSPUMP LAJKSJÖ	250 000 kr	216 421 kr	33 579 kr	13%
0417	VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM	940 000 kr	1 169 751 kr	-229 751 kr	-24%
0422	VATTENLEDN MON	1 000 000 kr	783 278 kr	216 722 kr	22%
0428	NYA ÅTERV. STATIONER	4 500 000 kr	4 811 638 kr	-311 638 kr	-7%
0461	VÅG BORG	1 500 000 kr	1 394 430 kr	105 570 kr	7%
		9 940 000 kr	10 326 717 kr	-386 717 kr	
	Totalt:	17 665 854 kr	16 436 888 kr	1 228 966 kr	
	Ej budgeterade investeringar				
0459	BIOSTEG AVASJÖ	0kr	597 532 kr	-597 532 kr	
	Vid slutförande av Biosteg Avasjö 2022 var avvikelsen +800 000kr mot budget				