

Kod	PROJEKT Text	BUDGET	BOKFÖRT	ÅTERSTÅR STATUS(EJ	Kommentarer
		Jan 20 - Mån 13 20	Jan 20 - Okt 20	AV BUDGET Påbörjad, Påbörjad, Avslutad)	
0100	INVESTERINGSRAM KS	683	0	683 Påbörjad	KS oförutsedda utgifter, 127 Tkr har använts.
0103	DATORER FÖRT VALDA	200	226,8	-26,8 Påbörjad	Inköp gjorda, ska fördelas ut till förtroendevalda
0121	ADB UTRUSTNING	318	148,6	169,4 Påbörjad	
0123	VÄG 1052&STORBERGET/RISNÄ	0	81,7	-81,7 Avslutad	Slutredovisad. Väntar på sista pengarna. Ej slutredovisad pga omorganisation hos AC-net där vi nu saknar projektledare och ej vet hur slutredovisningen ska gå till.
0124	BREDBAND TILL FLER ETAPP1	1269	30,9	1238,1 Avslutad	
0126	FJÄLLR. PRIO 1 ETAPP 2	1794	0	1794 Avslutad	klar förmodligen långt innan jag började här. Ej slutredovisad pga omorganisation hos AC-net där vi nu saknar projektledare och ej vet hur slutredovisningen ska gå till.
0128	BREDBAND TILL FLER ETAPP2	-1596	46,4	-1642,4 Avslutad	Pågående, måste få följa med till nästa år.
0129	AVVECKL TV KABELNÄT	638	80,7	557,3 Påbörjad	Pågående, använder detta projektnr till efteranslutningar så dessa pengar bör följa med varje år + dom nya äskningarna bör läggas in här.
0131	BREDBANDSUTBYGGNAD	1048	437,3	610,7 Påbörjad	Mätutrustning för mättingenjör inköpt.
0141	MÄTINSTRUMENT	290	289,9	0,1 Avslutad	Avslutad och klar.
0153	BREDBAND SWITCHAR	180	180,3	-0,3 Avslutad	Pågående, fortsätter nästa år
0157	ON MÅRDSJÖ	1000	266,8	733,2 Pågående	Pågående, fortsätter nästa år
0158	OSN MÅRDSJÖ	1560	988,6	571,4 Pågående	Majoriteteten klart, mindre saker kvar.
0159	VIDEOKONFERENSUTR.	320	303,3	16,7 Påbörjad	Avslutad och klar.
0213	FASTIGHETSÖVERVAK	550	500	50 Avslutad	fortsätter nästa år
0214	FASTIGH UNDERHÅLL	0	41,5	-41,5 Pågående	Avslutad och klar.
0217	STORKÖK GALLERIAN	2613	4206,6	-1593,6 Avslutad	Avslutad och klar.
0218	BELYSN A-SAL MB	60	101,1	-41,1 Avslutad	Avslutad och klar.
0220	MÅLN FASTIG DATAKOMPIS	450	0	450 Avslutad	Avslutad och klar.
0221	PEDAG OMS. BORGAFJ.	0	40,2	-40,2 Påbörjad	Projektering och upphandling klar
0223	UTBYT MOTORVÄRMARE	100	0	100 Ej påbörjad	
0224	OMKLÄDNINGSRUM BRAND	300	0	300 Påbörjad	

0253	VA-SERVICER	0	-614,9	614,9	Pågående	fortsätter nästa år
0301	BYTE FÖNSTER	200	12,7	187,3	Pågående	fortsätter nästa år
0302	KOKGRYTA	270	0	270	Påbörjad	Nyligen beslutad
0313	UTBYTE INDUSTRIARM. 87:an	100	0	100	Avslutad	0 och klar.
0401	REP GATOR OCH VA	0	10	-10	Avslutad	10 och klar.
0402	UNDERH GATOR VÄGAR	250	0	250	Avslutad	0 och klar.
0403	FASTIGHETS UNDERH	250	0	250	Avslutad	0 och klar.
0404	OMBYGGNAD TORGET	1637	0	1637	Ej påbörjad	Trafikverkets projekt försenat
0406	BORGA 7:45 ST-bygg	0	863,9	-863,9	Pågående	fortsätter nästa år
0410	RENVATTENLED LAJKSJÖ	444	166,5	277,5	Påbörjad	Projekterad
0411	WINTER BRORS EXPLOATERING	500	241,7	258,3	Pågående	fortsätter nästa år
0412	GATLYSE KVISSLEÅV.	172	0	172	Avslutad	0 och klar.
0421	LEKPLATS KVARNPARKEN	269	51,3	217,7	Pågående	fortsätter nästa år
0444	EDP PROGRAM SLAGHANtering	50	31	19	Avslutad	31 och klar.
0452	HÖGLAND VATTEV	150	0	150	Avslutad	0 och klar.
0453	AVLOPPSRENINGSV. AVASJÖ	0	351,5	-351,5	Pågående	fortsätter nästa år
0454	RÅVATTENL. LAJKSJÖ PROJ	5000	186,6	4813,4	Påbörjad	Projekterad
0455	VENT. VÄRMEVXL SKRUVEN 3	600	0	600	Ej påbörjad	
0456	VENT KONTOR SKRUVEN 3,4	275	0	275	Ej påbörjad	
0458	AVASJÖ RENINGSV ÅLÄGGANDE	500	530,1	-30,1	Avslutad	Avslutad och klar.
1405	BRYGGA RISNÄSET MM	150	0	150	Avslutad	0 och klar.
1407	SJÖSLINGAN	350	0	350	Avslutad	0 och klar.
1408	DIGITALA VERKTYG	108	113,6	-5,6	Avslutad	
1409	PERSONAL DATORER	150	0	150	Påbörjad	Nyligen beslutad
1507	TRYGGHETSLARM HOTELLÅS	388	0	388	Avslutad	Stryks enligt VoS chef
1523	JOURNAL-PLAN SYSTEM	456	344,6	111,4	Pågående	Fortsätter nästa år
1603	LUFTAVFUKTARE	200	0	200	Påbörjad	Nyligen beslutad
1611	LARMSTÄLL ANDNINGSSKYDD	345	0	345	Påbörjad	Nyligen beslutad
1612	TANKBRANDBIL	2500	765	1735	Påbörjad	Bil inköpt, ska byggas om
1615	UTRYCKN. STÖVLAR MM	88	70,2	17,8	Påbörjad	Majoriteteten inköpt
Totaler		27179	11094,5	16084,5		