

Beräkning utökning ägartillskott**Totalsumma**

Ombyggnad teknikdel o tvättstuga, anbud högre än budget

1 892 229,00

Anbud rivningskostnad högre än budget

1 015 000,00

Konsultkostnader ej med i tidigare beräkningar

292 771,00**Begäran om utökning ägartillskott****3 200 000,00**

Den ökade kostnaden i teknikdelen beror till stor del av att konstruktionen och placering av armering i upplag och valv mellan Skogsgatan 6 och Villagatan 31 gör att man blir tvungen att bygga ihop teknikdelen med de överhängande lägenheterna på Skogsgatan 6. Detta för att säkerställa att våningsplanen invändigt på Skogsgatan 6 ej skall ge vika.

Detta gjorde att överbyggnaden på teknikdelen blev mer komplicerad och kostsam.

Den högre rivningskostnaden beror till stor del på sanering och omhändertagande av miljöfarliga ämnen som asbest, kvicksilver och pcb.