



Dnr. KS-2024-0045-042

§ 36

REDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 2024

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsredovisningen för investeringar slutförda 2024.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Flertalet investeringar har slutförts under året där den totala slutsumman blev ett överskott på 1 228 tkr mot budget.

VA/Renhållnings investeringsprojekt angående rep VA avstängningsventiler gick minus 300 tkr, detta beror på ökade materialkostnader och felaktiga ritningar. Byte av värmesystem Dorotea avloppsreningsverk överskred budget med 230 tkr, vilket beror på utbyte av el komponenter och iordningställande av maskinrum. De nya återvinningsstationerna gick 311 tkr över budget, detta då det köptes in extra behållare.

Investeringsprojektet biosteg i Avasjö redovisades felaktigt som avslutat 2022, projektet var inte färdigt utan har pågått under 2023 och avslutades under 2024. Därför är det redovisat särskilt, totalt gick projektet med ett överskott på ca 200 tkr.

BESLUTSUNDERLAG

Redovisning investeringsprojekt 2024
Tjänsteskrivelse 250204
Protokoll AU 250218 § 19

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN

Ej relevant i detta ärende.